PLAN DE DÉVELOPPEMENT

Projet : E-source — Boutique La Source

Durée prévisionnelle : 4 semaines (20 jours ouvrables)
Cadre : TP de Commerce Électronique — BAC3 Génie Logiciel
Année académique : 2026–2027

1. Présentation du projet

E-source est une plateforme de commerce électronique destinée à la boutique La Source. Elle doit permettre de présenter les vêtements, chaussures et accessoires pour hommes, femmes et enfants, et de faciliter les interactions entre les clients et la boutique.

Le système prend en compte les nouveaux clients et les clients connus, les commandes, ainsi que les modes de paiement prévus : espèces ou Mobile Money.

2. Objectif général

Concevoir, développer, tester et mettre en service une application web permettant aux visiteurs de consulter le catalogue, aux clients de passer des commandes et à l'administrateur de gérer les activités de la boutique.

3. Planning de développement sur 4 semaines

Période	Activités principales	Résultats attendus
Semaine 1 Analyse et conception	• Recueil et analyse des besoins • Définition des fonctionnalités • Rédaction du cahier des charges • Diagrammes UML • Maquettes des interfaces	Cahier des charges, diagrammes UML et maquettes des principales pages.
Semaine 2 Conception technique	• Modèle et schéma de la base de données • Architecture de l'application • Choix et configuration des outils • Préparation du dépôt et de la structure du projet	Base de données conçue, environnement prêt et structure technique définie.
Semaine 3 Développement	• Page d'accueil • Catalogue et catégories • Comptes et authentification • Panier • Commandes • Intégration des fiches produits	Première version fonctionnelle : produits, comptes clients, panier et commandes.
Semaine 4 Finalisation et livraison	• Gestion des clients abonnés et non abonnés • Paiements prévus • Espace administrateur • Tests et corrections • Déploiement • Préparation de la présentation finale	Application testée et déployée, documentation et présentation prêtes.

4. Répartition indicative des modules

Cette répartition constitue une proposition de découpage du travail, à ajuster selon les compétences et le nombre de membres de l'équipe.

Module	Travaux à réaliser
Visiteurs	Consultation de l'accueil, du catalogue et des catégories sans connexion.
Clients	Inscription, connexion, profil et consultation des informations utiles.
Produits	Affichage des articles, fiches détaillées, prix, images et catégories.

Module	Travaux à réaliser
Panier	Ajout, suppression et modification des quantités d'articles.
Commandes	Validation et suivi des commandes, avec prise en compte des règles pour nouveaux clients et clients connus.
Paiement	Prise en compte du paiement en espèces et par Mobile Money.
Administration	Gestion des produits, catégories, commandes et informations de la boutique.

5. Livrables attendus

- Cahier des charges et spécifications fonctionnelles.
- Diagrammes UML et maquettes des interfaces.
- Modèle et script de création de la base de données.
- Application web E-source fonctionnelle.
- Résultats des tests et corrections effectuées.
- Version déployée et support de présentation.

6. Critères de réussite

Le projet sera considéré comme prêt lorsque les fonctionnalités prévues seront accessibles et testées, que les parcours essentiels (consultation des produits, création de compte, panier et commande) fonctionneront correctement, et que l'équipe pourra présenter l'application et expliquer son fonctionnement.

Remarque : ce planning est indicatif. Les tâches et responsabilités peuvent être réajustées selon l'avancement réel du projet et les décisions de l'équipe.